
Prosjektskisse for bransjeprosjekt 
AMS 2.0 

Prosjektet skal vurdere hvilke målere og hvilken funksjonalitet som skal erstatte første generasjons 

AMS målere i Norge. Dagens AMS-målere ble i hovedsak montert i 2017-19 basert på 

kravspesifikasjonen/forskriften fra 2015. Målerne antas å ha en levetid på +/- 15 år, så bransjen ser for 

seg en gradvis utskifting fra 2030/32 og fremover. Samtidig monteres det årlig mange målere som 

følge av nye kunder og defekte målere; det er derfor ønskelig at nye krav/målere kan tas i bruk på et 

tidligere tidspunkt. 

Som nevnt ble det forskriftet funksjonskrav til målerne i 2015. Prosjektets hovedmål er å gjennomgå 

funksjonskravene og foreslå oppdaterte krav tilpasset den teknologiske utviklingen og kundenes og 

kraftsystemets behov for blant annet fleksibilitet. Det gjelder ikke minst mulighet for kundenes tilgang 

til egne sanntidsdata, bedre nettplanlegging, nettovervåkning og mer effektiv drift av nettet. 

Dagens måledatainnsamling skjer i hovedsak via radiosamband til nettselskapene, som stiller dataene 

til rådighet for kundene og strømleverandørene dagen etter via Elhub. Sanntidsdata kan hentes via 

HAN-porten. Svært få kunder benytter denne muligheten. Skal samfunnet/kraftsystemet kunne hente 

ut forbruksfleksibilitet, må kanskje mer eller all datainnsamling skje i sanntid. 

Prosjektstruktur 

Kort oversikt 

• Prosjektnavn: AMS 2.0 

• Prosjekteier/styringsgruppe: Fornybar Norge, Distriktsenergi og 

Samfunnsbedriftene Energi 

• Prosjektleder: Ansvarlig for den overordnede gjennomføringen: Må 

rekrutteres  

• Prosjektteam: Vil bestå av 5-7 nettselskap. Prosjektleder skal vurdere om 

annen kompetanse også må inn (eks systemleverandør(er) eller andre)  

• Startdato og sluttdato: September 2024 – 1. juli 2026  

• Formål: Kartlegge behov og spesifikasjoner ønsket av AMS 2.0. 

• Hovedaktiviteter: 

• Operasjonalisere strategi/veikart for AMS 2.0  

• Anbefale nye funksjonskrav i måleren samt utrede 

sanntidsdata/måledatainnhenting.  

• Etablere 1-3 piloter  

• Etablere 3 (2) referansegrupper 

• Grupper:  

• Styringsgruppe/ styringskomité (Fornybar Norge, Distriktsenergi og 

Samfunnsbedriftene Energi samt prosjektleder) 

• Referansegrupper/brukergruppe:  

1. Teknisk gruppe: (hva er teknisk mulig, testing av piloter, etc.): 

Nettselskap, systemleverandører, målerleverandører, NEK, 

SINTEF/SecurEl, NELFO mm 



2. Bransjebehov: Nettselskap, Strømleverandører, Produsent, 

Statnett, Elbits, Elhub, NVE/RME (observatør) 

3. Forbrukerbehov: Huseierne, NBBL, Forbrukerrådet, 

Datatilsynet, strømleverandører, produktleverandører, RME/NVE 

(observatør) 

Hovedmål 

• Kartlegge og definere bransjens behov for en AMS 2.0  
• Pilotere og evaluere ulike tilnærminger/metoder 
• Engasjere tre referansegrupper for å få innspill om behov og validere 

resultater fra piloter 
• Utvikle anbefalinger basert på pilotresultatene og innspill fra 

referansegruppene 

Prosjektaktiviteter og tidslinje (veiledende) 

Oppstart september 24 

Måned 1-2  

• Planlegging og forberedelse; strategisk forprosjekt 
o Definere prosjektmål og milepæler i et eget forprosjekt; Hva og hvorfor 

før vi løser hvordan 
o Identifisere og rekruttere prosjektdeltagere 
o Utvikle detaljert prosjektplan og tidslinje 
o Opprette styringskomité/styringsgruppe 

Måned 3-6 

• Oppstart av referansegrupper 
o Identifisere og rekruttere medlemmer til referansegruppene 
o Første møte med referansegruppene for å presentere prosjektet og få 

innspill 
o Implementere pilot (Norgesnett), samle data 

 

• Pilot 2: Planlegging og gjennomføring 
o Detaljplanlegging av Pilot 2 i samarbeid med nettselskap 
o Implementere Pilot 2 
o Samle data og innspill fra Pilot 2 

Måned 7-10 

• Evaluering av Pilot 1 og tildels Pilot 2 
o Analysere data fra Pilot 1 
o Møte med referansegruppene for å diskutere resultater 
o Justere tilnærmingen basert på tilbakemeldinger 



Måned 11-15 

• Evaluering av Pilot 2 og forberedelse til Pilot 3 
o Analysere data fra Pilot 2 
o Møte med referansegruppene for å diskutere resultater 
o Justere tilnærmingen basert på tilbakemeldinger 

Måned 16-18 

• Pilot 3: Planlegging og gjennomføring 
o Detaljplanlegging av Pilot 3 
o Implementere Pilot 3 
o Samle data og innspill fra Pilot 3 

Måned 18-24 

• Endelig evaluering og rapportering 
o Analysere data fra Pilot 3 
o Møte med referansegruppene for å diskutere endelige funksjonskrav og 

eventuelle tilleggstjenester/produkter 

Ovenfor er det beskrevet en grov skisse av prosjektet. Prosjektleders første oppgave vil være å 

fasilitere et strategisk forprosjekt som vil sette mål for resten av prosjektperioden. Det skal 

utarbeides en fullstendig prosjektplan som presenteres for styringsgruppen og bransjerådet i 

Fornybar Norge. Vi ser for oss flere møter underveis med referansegruppene som ikke er 

beskrevet ovenfor, gjerne kvartalsvis. Det er også mulig å foreslå endringer, eksempelvis to 

referansegrupper (slå sammen teknisk og bransjebehov). 


