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Status apne brukerforumsaker

* Liste over saker under arbeid og saker i backlog er publisert pa
e https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-under-arbeid
e https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-i-backlog

e Saker som er lukket siden sist
e https://dok.elhub.no/bf/lukkede-forbedringssaker
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https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-under-arbeid
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Planlagt arbeid i Elhub
luksi "

e For a kunne ha frys i pasken gnsker vi et ekstraordinaert nedetidsvindu tirsdag 23.03 ki
18-21 for rettelse av noen viktige feil, bl.a.

 TPR-2384 BRS-NO-312 og BRS-NO-332 som kun inneholder startstand blir ikke behandlet i Elhub
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Asymmetrisk innsending av korreksjoner pa maleverdier

* Ny tolkning av tidsfristen betyr sma endringer i hvordan dette er implementert i
Elhub:

* Elhub vil sjekke bruksd@gnet for korreksjonen i maleverdier, og kun avvise korreksjoner som
er for bruksdggn 1.7.2021 og senere

* Resterende funksjonalitet vil vaere lik som tidligere kommunisert

* Elhub har skrevet og publisert et skriv med oppklaringer rundt asymmetrisk
innsending av korreksjoner pa maleverdier: https://elhub.no/maleverdier-og-
beregninger/oppklaringer-rundt-innsending-av-asymmetriske-korreksjoner-til-

elhub/

* Hvis man vil ha oversikt over nettap grunnet asymmetriske korreksjoner er det lov a
sende inn summen pa et aktivt malepunkt uten kontrakt til Elhub.

* Vianbefaler at en da setter forbrukstypen til tap (A15)
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Runde rundt bordet

* Tilbakemelding om operasjonell status og eventuelle utfordringer
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EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktiv malepunkt
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To endringer vil bli innfgrt:

\/

s Kraftleverandgrer kan sende BRS-NO-102 med oppstart pa dagens dato dersom et anlegg har
status "Inaktivt"
s Mulighet for nettselskap a avvise en innflytting i inaktivt malepunkt i BRS-NO-102

Tilbakemeldinger fra systemleverandgrer vi har pratet med tyder pa at endringen er
bakoverkompatibel for mottakende part

/

s Nettselskapet kan ta imot innflytting i inaktivt malepunkt med dagens dato som innflyttingsdato
s Kraftleverandgr kan motta avvisningsmelding tidligere enn dagens 14 virkedager fra initiering av innflytting
i inaktivt malepunkt

Markedsaktgrene ma fortsatt foreta systemendringer for a8 kunne initiere ny funksjonalitet
s Kraftleverandgr ma justere sitt system sann at innflytting kan sendes med dagens dato i BRS-NO-102 om
malepunktet er inaktivt

¢ Nettselskap ma implementere funksjonalitet for & sende avvisningsmelding til Elhub i BRS-NO-102

Dette innebeerer at markedsaktgrene fortlgpende kan ta i bruk ny funksjonalitet uten at det skaper
problemer for motparten.
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EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktiv malepunkt

Utfra konklusjonen pa forrige slide foreslar vi fglgende innfgringsplan:

4

L)

% Verifisering av bakovekompabilitet:
+* Vi sikter mot a rulle ut begge endringene til Exatest2-miljget i midten av mai 2021, altsa 3-4 uker fgr
utrulling til produksjonsmiljget
+* Systemleverandgrene i Brukerforum verifiserer at deres systemer er bakoverkompatible slik antatt fgr 1.

juni 2021. Edielportalen simulerer her motpart som har tatt i bruk ny funksjonalitet.

** Produksjonssetting:

%* Funksjonaliteten produksjonssettes i Elhub versjon R7.0.0 den 13. juni 2021 gitt at verifisering av
bakovekompabilitet gar ok

*

s Sertifiseringslgp:
s Systemleverandgrer som leverer stgtte for nettselskap ma sertifiseres i Edielportalen fgr de kan ta i bruk
avvisning av innflytting i inaktivt malepunkt. Dette mener vi er ngdvendig siden nettselskapet tidligere ikke

har sendt RejectStartOfSupply til Elhub

o?

% Frivillig testing:

s Systemleverandgrer som leverer stgtte for kraftleverandgr kan teste funksjonalitet for innflytting med
dagens dato f@r de tar dette i bruk i produksjon. Vi mener det ikke er behov for en sertifisering pa dette
siden endringen kun gjelder nye tidsfrister for nar melding kan sende til Elhub.
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EI-840 Vurdere utvidet funksjonalitet for innsyn i og sletting av forespgrsler i
_BRS-NO-601

Losningforslag ble i etterkant av siste Brukerforum dokumenter her: EI-840
Lasningsforslag - ny kategori for merking og oppfalging av forespgrsler med
personopplysninger - Brukerforum Intern - Elhub documentation

CGI har gitt tilbakemelding at for de a ta i bruk funksjonaliteten i sitt system vil veere i
kostnadskategorien "Liten"

Ingen flere tilbakemeldinger er mottatt

Vi foreslar a Elhub oppdaterer markedsdokumentasjonen med en kategori for dette, ref.
Grid Access Provider request category - Markedsdokumentasjon 1.12.2 (elhub.no). Noe |
stil med:

 GAP_PERSONALDATA — Requests containing data about a person
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https://dok.elhub.no/pages/viewpage.action?pageId=13878692
https://dok.elhub.no/mdok/elhub-business-information-model-bim/appendix/code-lists/grid-access-provider-request-category

Utkoblbart forbruk (I-koder)

* Elhub har ikke hatt stgtte for 8 summere og rapportere utkoblbart forbruk
* Det hariflere omganger veert kommunisert at ordningen avsluttes
» |kke palagt i forskrift

» Statnett informerer om at produktet utkoblbart forbruk avsluttes 1. januar 2022
e Statnetts behov har falt bort

* Andre nettselskap kan fremdeles fgre produktet for sine kunder

* Elhubs vurdering er at det ikke er ngdvendig a innfgre stgtte for 3 summere og rapportere utkoblbart forbruk
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EI-470 Forbedre kapasitet pa meldingsmottak i Elhub - Status

e 25.02.21: Arbeidsmgte 1

* Oppsummering fra arbeidsgruppemegtet
* Grunndataoppdateringer er det viktigste scenarioet for nettselskap
* For kraftleverandgrer er leverandgrskifter viktigere enn grunndataoppdateringer
* |kke noe stort behov for gkt kapasitet for spgrringer
* Det viktigste er at arbeidet med masseinnsendinger forenkles og prosesseringstid senkes
* Aksjoner videre
* Elhub ser pa fgelgende lgsningsforslag:
* Generelle ytelsesforbedringer pa meldingsmottak / prosessering av meldinger i Elhub

* Analysere flaskehalser i Elhub (mottak av meldinger pa meldingsmottaket vs. prosesseringstid
ved store mengder)

* Se pa mulighet for a lage egne prosesser for masseinnsending

* Se pa alternative mater a gijennomfgre masseoppdateringer, f.eks. direkte i Elhubs database
(tilsvarende kommunenummeroppdatering)

* Kalles inn til nytt arbeidsmgte med arbeidsgruppen for a presentere Igsningsforslag nar analysen er
ferdigstilt
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EI-381 Elhub legger til rette for at kraftleverandgrer kan registrere

_kontaktinformasjon for varsling og tilsyn i Elhub

’0

¥ Kraftleverandgrer har mulighet til 3 innhente og registrere flere typer kontaktinformasjon i Elhub
som kan brukes til varsling for nettselskapet.

s Kraftleverandgr kan registrere flere typer roller i beskrivelsesfeltet for kontaktinformasjon pa
telefon, mobil og epost.

+* Bransjen har definert fglgende roller som kan registreres i beskrivelsesfeltet sammen med
kontaktinformasjonen: kontrakt, varsling og tilsyn.

¢ Kontaktinformasjon uten registrert rolle i beskrivelsesfeltet er definert som kontrakt som benyttes

for kommunikasjon med sluttkunden.
s Elhub legger til rette for registrering av flere typer kontaktinformasjon i Elhub sine systemer. Det er

opp til hver enkelt aktgr a ta dette i bruk.

COMMUNICATION CHANNEL

mait ola.garmannfdyahoo.com

Mobile 95174902
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Innfgring av 15 min - orientering om tidsplan

Tidsplanen sa langt (endringer kan komme)

* Begynne med innsending av 15-min verdier fra - 23.11.2022

* Elhub vil kunne motta og sende ut 15- minutter verdier

* Grunndata oppdateringer som nye kanaler og avlesningsopplgsning..

* Flere alternativer for maleverdiabonnement
» Utvidede kriterier for spgrringer pa maleverdier

* Overgang til 15-minutter avregning - 23.05.2023
* Balanseavregning over pa 15-minutter
* Avviksoppgjer pa 15-minutter
* Endelig nettap pa 15-minutter

elhub



Innfgring av 15 min - orientering om tidsplan

Tidsplanen sa langt (endringer kan komme)

e Testmiljg skal veere klart til sommeren 2022.
« Systemleverandgrer ma veaere ferdig verifisert til 30.09.2022.
e Aktgrer ma veere ferdig verifisert til 18.11.2022.

* Dette gjelder kun ny funksjonalitet knyttet til 15-minutter verdier og
grunndata oppdateringer.

* Testing og verifiseringen av balanseavregning, avviksoppgjor
o.l. vil bli frivillig.
* Dette skjer i perioden 01.02.2023 til 19.05.2023.

* Alle malepunkt som skal over pa 15-minutter ma
veaere registrert med dette for 15.04.2023.
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Eventuelt
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Motekalender

Torsdag 22. april 2021
Torsdag 20. mai 2021
Torsdag 17. juni 2021

10:00-14:00
10:00-14:00
10:00-14:00

Teams
Teams

Teams
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